

[← Volver al Portafolio](#)

Crear Nuevo Proyecto

Complete la información básica del proyecto

Presupuesto (\$) *

185000

Fecha de Inicio Planificada *

31 de marzo de 2024



Crear Proyecto

Cancelar

Crear Nueva Actividad

Complete la información básica de la actividad

Estado Inicial de la Actividad

La actividad se creará en estado "PLANIFICADA" según los requisitos del sistema

PLANIFICADA

 Crear Actividad

Cancelar



PMTool

Gestión de Proyectos

Email Corporativo

carlos.mendez@pmttool.com

Contraseña



→] Iniciar Sesión

Usuarios de Demostración

Ana García

GERENTE PORTAFOLIO

ana.garcia@pmttool.com

Carlos Méndez

GERENTE PROYECTO

carlos.mendez@pmttool.com

Luis Rodríguez

MIEMBRO EQUIPO

luis.rodriguez@pmttool.com

Portafolio de Proyectos

Gestión integral de proyectos PMTool

+ Nuevo Proyecto

Total Proyectos

3

1 finalizado, 1 en curso, 1 planificado

Presupuesto Total

\$525,000

Inversión total del portafolio

Horas Estimadas

7,200

Horas totales planificadas

Progreso Promedio

55%

Avance general del portafolio

Sistema de Gestión de Inventarios

Ver Detalles

Código: PRY-001

Presupuesto:

\$150.000,00

Horas Estimadas:

2400 hrs

Fecha Inicio:

14/1/2024

Progreso del Proyecto

80%

Inicio: 14/1/2024

Fin: 29/6/2024

Plataforma E-commerce Corporativa

Ver Detalles

Código: PRY-002

Presupuesto:

\$280.000,00

Horas Estimadas:

3200 hrs

Fecha Inicio:

29/2/2024

Progreso del Proyecto

0%

Inicio: 29/2/2024

Fin: 14/10/2024

Migración Base de Datos Legacy

Ver Detalles

Código: PRY-003

Presupuesto:

\$95.000,00

Horas Estimadas:

1600 hrs

Fecha Inicio:

31/8/2023

Progreso del Proyecto

100%

Inicio: 31/8/2023

Fin: 14/12/2023

Estado	Progreso General	Actividades Completadas	Horas Ejecutadas
--------	------------------	-------------------------	------------------

1. Análisis y Diseño

🕒 480h

COMPLETADA

Plan: 14/01/2024 - 27/02/2024

Editar

1.1. Análisis de Requerimientos

🕒 240h

COMPLETADA

Plan: 14/01/2024 - 04/02/2024

Editar

1.2. Diseño de Arquitectura

🕒 240h

COMPLETADA

Plan: 05/02/2024 - 27/02/2024

Editar

2. Desarrollo Backend

🕒 960h

EN_EJECUCION

Plan: 29/02/2024 - 29/04/2024

Real: 25/02/2024 - -

50%

Completar

Editar

2.1. API de Productos

🕒 320h

EN_EJECUCION

Plan: 29/02/2024 - 19/03/2024

Real: 25/02/2024 - -

50%

Completar

Editar



Finish to Start (FS)

La actividad B inicia cuando A termina



Start to Start (SS)

La actividad B inicia cuando A inicia



Finish to Finish (FF)

La actividad B termina cuando A termina



Start to Finish (SF)

La actividad B termina cuando A inicia

Actividad Predecesora*

Seleccionar actividad predecesora



Actividad Dependiente*

Seleccionar actividad dependiente



Tipo de Dependencia*

Finish to Start (FS)



Lag/Lead (días)

0

+ Crear Dependencia

FS

1 → 2



Sin retraso/adelanto



FS

1.1 → 1.2



5 días de retraso



EN_EJECUCION



Confirmar Finalización

Cancelar