



PMTool

Gestión de Proyectos

Email Corporativo

Contraseña



 Iniciar Sesión

Portafolio de Proyectos

Gestión integral de proyectos PMTool

+ Nuevo Proyecto

Total Proyectos

3

1 finalizado, 1 en curso, 1 planificado

Presupuesto Total

\$525,000

Inversión total del portafolio

Horas Estimadas

7,200

Horas totales planificadas

Sistema de Gestión de Inventarios Código: PRY-001 Presupuesto: \$150.000,00 Horas Estimadas: 2400 hrs Fecha Inicio: 14/1/2024 Fecha Fin Estimada: 29/6/2024				EN_CURSO
Plataforma E-commerce Corporativa Código: PRY-002 Presupuesto: \$280.000,00 Horas Estimadas: 3200 hrs Fecha Inicio Estimada: 29/2/2024 Fecha Fin Estimada: 14/10/2024				PLANIFICADO
Migración Base de Datos Legacy Código: PRY-003 Presupuesto: \$95.000,00 Horas Estimadas: 1600 hrs Fecha Inicio: 31/8/2023 Fecha Fin: 14/12/2023				FINALIZADO

Información del Proyecto

Nombre del Proyecto *

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

Código del Proyecto

PRY-004

Se asigna automáticamente al crear el proyecto

Horas Estimadas *

2800

Presupuesto (\$) *

185000

Fecha de Inicio Planificada *



31 de marzo de 2024

Estado Inicial del Proyecto

El proyecto se creará en estado "PLANIFICADO" según los requisitos del sistema

 Crear Proyecto

Cancelar

EN_CURSO

Total Actividades

6

3 finalizado, 2 en curso, 1 planificado

Presupuesto Total

\$150,000

Inversión total del portafolio

Horas Estimadas

7,200

Horas totales planificadas

✓ 1. Análisis y Diseño

🕒 10 dias

Plan: 14/01/2024 - 27/01/2024

Real: 14/01/2024 - 24/01/2024

Editar

✓ 1.1. Análisis de Requerimientos

🕒 8 dias

Plan: 14/01/2024 - 22/01/2024

Real: 14/01/2024 - 22/01/2024

Editar

✓ 1.2 Diseño de Arquitectura

🕒 2 dias

Plan: 23/01/2024 - 27/01/2024

Real: 23/01/2024 - 24/01/2024

Editar

▶ 2. Desarrollo Backend

🕒 18 dias

Plan: 27/01/2024 - 14/02/2024

Real: 27/01/2024 - -

Editar

▶ 2.1. API de Productos

🕒 11 dias

Plan: 27/01/2024 - 07/02/2024

Real: 27/01/2024 - -

Editar

⊖ 2.2. Configurar Servidores

🕒 4 dias

Plan: 10/02/2024 - 14/02/2024

Real: -

Editar

Crear Nueva Actividad

Complete la información básica de la actividad

Información de la Actividad

Nombre de la Actividad *

API de Productos

Numero EDT*

2.1

Se asigna automáticamente al crear la actividad

Duration Dias*

11

Estado Inicial de la Actividad

La actividad se creará en estado "PLANIFICADA" según los requisitos del sistema

PLANIFICADA

 Crear Actividad

Cancelar

2.1 - API de Productos

EN_EJECUCION

Fechas Planificadas:
Inicio: 27 de enero de 2024
Fin: 07 de febrero de 2024

Fechas Reales:
Inicio: 27 de febrero de 2024
Fin: -

Completar Actividad

Se registrará automáticamente la fecha real de finalización según los requisitos del sistema.

Confirmar Finalización

Cancelar

Crear Nueva Dependencia

Actividad Predecesora*

Seleccionar actividad predecesora

v

Lead/Lag (días)

0

+ Crear Dependencia

Dependencias Existentes

2.1 → 1.2

API de Producto

depende de

Diseño de Arquitectura

Lead (días): 1